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O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) é uma nova modalidade de licitação, 
instituída no Direito Administrativo Brasileiro pela Lei nº 12.462/2011 (BRASIL, 2011a), em 
razão dos grandes eventos esportivos sediados no país de 2013 à 2016. O artigo tem como 
objetivos analisar as inovações e polêmicas da Lei do RDC, compará-las com os 
procedimentos e modalidades das Leis nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993) e 10.520/2002 
(BRASIL, 2002) e avaliar quanto às vantagens de sua utilização na prática do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC). Portanto, trata-se de um 
estudo de caso, com abordagem qualitativa e dados quantitativos, auxiliado pelo método 
procedimental comparativo, conjugado à pesquisa descritiva, bibliográfica e documental. A 
principal fonte de informações foram os processos licitatórios do IFSC, realizados pela 
modalidade RDC no período de 2010 a 2014.  Com a experiência do IFSC, conclui-se que o 
RDC é mais eficiente que a Lei 8.666/93 (BRASIL, 1993), por tal motivo ele é reconhecido 
pelo TCU e apoiado pela CGU, consagrando-se por ser menos burocrático, célere, 
competitivo e mais transparente.  
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O presente artigo visa analisar o processo de implementação da nova modalidade 
licitatória denominada Regime Diferenciado de Contratações (RDC), criado pela Lei nº 
12.462/2011 (BRASIL, 2011a), no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Santa Catarina (IFSC), quanto às vantagens de sua utilização nos processos de licitação de 
obras e serviços de engenharia desta Instituição Pública. 
Inicialmente, será apresentada uma revisão da literatura, traçando um paralelo entre as 
Leis nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993), 10.520/2002 (BRASIL, 2002) e 12.462/2011 (BRASIL, 
2011a), no que concerne às modalidades de licitação e a obrigatoriedade da Administração 
Pública em realizar procedimento licitatório, com vistas a escolher a proposta mais vantajosa, 
entre os licitantes que atendam às normas editalícias, para assegurar aos participantes a 
igualdade de condições e, principalmente, buscar maior eficiência e celeridade nos processos 
licitatórios. Nessas perspectivas, será enfatizada a licitação realizada pela modalidade RDC, 
retratando suas principais inovações.  
A abordagem de comparação entre as Leis citadas é em virtude da necessidade de 
modernização das regras de contratações públicas, por ser um tema amplamente discutido 
entre os legisladores, juristas, gestores públicos e empresários, tendo em vista a diversidade 
de legislação que regulamenta o tema.  
Para iniciar as considerações, precisa ser avaliado o contexto social da Lei nº 
8.666/1993 (BRASIL, 1993), tendo em vista que ela surgiu há 21 anos, período em que 
haviam muitas denúncias de corrupção e irregularidades nas contratações pública, ocorrendo 
uma pressão por parte da sociedade pela sua moralização. Desta forma, foi criada uma lei 
detalhista, extensa, reguladora e formalista, que já passou por algumas alterações e, que hoje 
possui, também, vários acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) discorrendo sobre a 
sua interpretação e aplicabilidade de seus dispositivos (REIS, 2011). Nesse sentido, a Lei nº 
8.666/1993 (BRASIL, 1993) acabou por burocratizar os procedimentos pelo excesso de zelo, 
não garantindo condições vantajosas para a Administração Pública, tendo como consequência 
a morosidade e, em algumas situações, ineficiência e frustração da contratação.   
Após a análise comparativa da legislação será apresentado, então, o processo de 
implementação do RDC no IFSC. Ressalta-se que, a Autarquia Catarinense foi a primeira 
instituição federal de ensino, dentre institutos federais e universidades federais, a utilizar o 
RDC em seus processos licitatórios para obras, a partir de 2013. Destaca-se, ainda, que até o 
presente momento o IFSC já executou mais de 20 RDC´s e, assim, deixou de utilizar as 
modalidades tradicionais da Lei 8.666/93, para suas obras e serviços de engenharia. Dessa 
maneira, serão apresentados, então, os fatores e vantagens que levaram o IFSC a adotar com 
êxito o RDC, como forma preferencial para suas contratações. 
Para a consecução do objetivo traçado neste artigo foi realizada uma pesquisa de 
natureza qualitativa, mas com alguns dados quantitativos. Quanto aos fins é de natureza 
descritiva e, aos meios, classifica-se como pesquisa de campo, estudo de caso, bibliográfica e 
documental, pois descreve a relação entre as leis citadas e sua aplicabilidade nos processos 
licitatórios do IFSC, sendo delimitado o foco do estudo no período de 2010 a 2014.   
 
2 CONCISO HISTÓRICO DAS LEIS LICITATÓRIAS 
 
 A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), no inciso XXI do artigo 37, exige 
processo de licitação para as contratações de obras, serviços, compras e alienações e, para 
atender a esse preceito, foi promulgada a Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993). Com a referida 
Lei sendo colocada em prática é que se pode perceber como ocorreu a burocratização dos 
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processos licitatórios e, para tanto, houve a necessidade de alteração da Lei e criação de outras 
para atender às demandas da Administração Pública por ineficiência na sua aplicação. 
 O Governo Federal, acompanhando as alterações do mercado, percebeu que as 
modalidades de licitações apresentadas na Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) não estavam 
atendendo as necessidades de contratação. No final dos anos 90, impulsionado pela Reforma 
Administrativa Gerencial, para garantir maior eficiência, o Governo Federal decidiu 
introduzir uma nova modalidade, o Pregão, já utilizado pela ANATEL desde 1997. 
Inicialmente, editou a Medida Provisória nº 2.026/2000 (BRASIL, 2000a), incluindo a 
modalidade somente para a União. Depois foi regulamentada pelo Decreto nº 3.555/2000 
(BRASIL, 2000b). Para ser transformado em lei, o Pregão levou mais de dois anos tramitando 
no Congresso Nacional até ser aprovada a Lei nº 10.520/2002 (BRASIL, 2002), que instituiu 
a modalidade, também aos Estados, Distrito Federal e Municípios, para a aquisição de bens e 
serviços comuns.  
 Com o objetivo de aumentar o número de licitantes e, assim a concorrência, ampliando 
a abrangência de local para nacional, a transparência no processo e ampliar a divulgação dos 
certames, o Governo Federal regulamentou o pregão, na sua forma eletrônica, com a 
utilização de recursos da tecnologia da informação (internet), por meio do Decreto nº 
5.450/2005 (BRASIL, 2005), mantendo a sua aplicação somente para a aquisição de bens e 
serviços comuns. 
 Consciente da necessidade de alterações e inovações, o Governo Federal, apresentou 
um Projeto de Lei nº 7.709, no ano de 2007, que ainda não foi apreciado pelo Congresso 
Nacional, devido à resistência de muitos parlamentares, bem como o lobby das construtoras. 
 Porém, o Brasil sendo sede da Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo em 
2014, Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 2016, pôde perceber que não havia tempo hábil 
para a aquisição de bens e a execução de todas as obras e serviços de engenharia necessários à 
infraestrutura e  desenvolvimento dessas competições, dentro dos parâmetros estabelecidos 
pela Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993). Então, nasce a Medida Provisória nº 527/2011 
(BRASIL, 2011b), posteriormente convertida na Lei nº 12.462/2011 (BRASIL, 2011a), que 
instituiu o RDC; sendo regulamentado pelo Decreto nº 7.581/2011 (BRASIL, 2011c).  
 Essa nova modalidade de licitação é criada com o propósito de instaurar um regime 
mais eficiente, principalmente no aspecto da celeridade, para as contratações dos eventos 
citados. Posteriormente, por sua aplicação exitosa, foram incluídas outras autorizações 
legislativas para o uso da modalidade, abrangendo as ações integrantes do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) e obras e serviços de engenharia no âmbito da Educação,  
do Sistema Único de Saúde (SUS), do sistema prisional e das unidades de atendimento 
socioeducativo.  
 Cabe ressaltar que as inovações trazidas ao ordenamento jurídico licitatório não são 
criações abstratas e aleatórias do legislador. O RDC surge de um processo bem-sucedido de 
benchmarking entre modalidades, procedimentos e critérios já adotados, com sucesso, por 
outras instituições tais como Petrobras (contratação integrada), Anatel (pregão) e Estados de 
São Paulo e do Paraná (inversão de fases e meio eletrônico para obras), como também, pelas 
práticas de contratação da União Européia, dos EUA e nas diretrizes da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  
Cabe Além disso, considerou em seus dispositivos uma série de julgados dos órgãos 
de controle interno (CGU) e externo (TCU). 
 Com esse breve resumo histórico das leis que regulamentam as modalidades das 
licitações, percebe-se que ela está fragmentada e vem sendo alterada ao longo dos anos, à 
perceber pela quantidade de leis, decretos, medidas provisórias e instruções normativas, e 
estas com suas alterações, regulamentações e criação de novas modalidades, a medida que as 




3 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS LEIS LICITATÓRIAS  
 
 Nesta seção serão apresentadas algumas definições das Leis nº 8.666/1993 (BRASIL, 
1993), 10.520/2002 (BRASIL, 2002) e 12.462/2011 (BRASIL, 2011a), traçando um resumo 
comparativo entre suas principais alterações. Cabe lembrar que a legislação citada tem 
abrangência em todas as esferas de Governo: Federal, Estadual, Distrital e Municipal, 
incluindo os demais órgãos citados em cada Lei. 
A Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993) de Licitações e Contratos estabelece as normas 
gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços (inclusive de 
publicidade), compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. As modalidades de licitação apresentadas no artigo 22 são: 
concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Ressalta-se que, a modalidade de 
licitação é determinada de acordo com o objeto e, em especial, os valores para cada tipo de 
contratação. O julgamento das propostas é definido pelo que se chama de tipo de licitação 
(exceto para concurso) e os critérios podem ser: menor preço, melhor técnica, técnica e preço 
e maior lance ou oferta. (BRASIL, 1993) 
A introdução da modalidade Pregão, para todas as esferas, foi com a edição da Lei nº 
10.520/2002 (BRASIL, 2002), para a aquisição de bens e serviços comuns, sendo considerado 
comuns “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado” (Brasil, 2002) e para 
esses objetos é obrigatório o uso do pregão. O critério para julgamento das propostas é o de 
menor preço ou maior desconto. 
A utilização da modalidade RDC, conforme a Lei nº 12.462/11 (BRASIL, 2011a), 
possui restrições em sua aplicabilidade, sendo exclusivamente empregada às licitações e 
contratos para aquisição de bens e obras e serviços de engenharia  para as situações apontadas 
anteriormente, conforme determinado no artigo 1º da referida Lei. O motivo principal de sua 
criação deve-se ao fato da Administração Pública necessitar, cada vez mais, instrumentalizar-
se com maneiras mais céleres, transparentes, simplificadas, econômicas e eficientes de 
contratação pública, para conseguir cumprir o cronograma de licitações dentro de prazos 
menores e, assim, atender às demandas de interesse público em tempo razoável. Para o 
julgamento das propostas, prevê os seguintes critérios: menor preço ou maior desconto; 
técnica e preço; melhor técnica ou conteúdo artístico; maior oferta de preço; ou maior retorno 
econômico. Possibilitando a realização do certame na forma eletrônica ou presencial e,  
também, utilizar o Sistema de Registro de Preços (SRP). 
 Nesta sentido, Soares (2012, p. 12) fez a argumentação de que o RDC:  
“ [...] tendo por principal objetivo conferir maior celeridade às contratações 
públicas e a consequente desburocratização e formalismo de todo o 
procedimento, a Lei nº 12.462/2011 privilegiou, em seu art. 13, a realização 
de licitações sob a forma eletrônica de contratação, admitindo-se, em caráter 
excepcional, a forma presencial. Tal previsão permite uma participação mais 
ampla de interessados do mesmo modo como já ocorre com o pregão 
eletrônico, modalidade prevista na Lei no 10.520/2002, abrangendo 
participantes de todas as partes do país, corroborando com o objetivo 
instituído em seu artigo 1º de ampliar a eficiência das contratações e a 
competitividade entre os licitantes, incrementar a troca de experiências e 
tecnologias, incentivar a inovação tecnológica e assegurar maior isonomia 
entre os licitantes.”  
Seguindo a mesma linha de entendimento, Baggio (2014, p. 29) defende a utilização 
do RDC, quando afirma que: 
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“Como expresso em sua nomenclatura, o Regime Diferenciado de 
Contratações é um sistema alternativo para contratações públicas tomando 
por base a legislação anterior e trazendo para seu corpo mecanismos já 
presentes no ordenamento, além de trazer inovações, caracterizando uma 
verdadeira reforma no modo de se pensar as licitações no Brasil. Seu 
principal enfoque é na celeridade e eficácia das contratações, tanto que 
modifica substancialmente o rito tido na Lei n. 8.666/93 a fim de evitar 
entraves burocráticos, nela constantes.”  
Observa-se que as três leis na sua abrangência de aplicação são diferentes em vários 
pontos e os critérios de julgamento para a avaliação das propostas, na maioria, são similares, 
havendo alguma distinção, que será utilizada de acordo com o objeto a ser licitado.  
Cabe ressaltar que o uso do RDC é escolha discricionária da Administração, não 
existindo a obrigatoriedade da sua utilização, como é o caso do Pregão para bens e serviços 
comuns.  
Com a finalidade de facilitar o entendimento e destacar as principais inovações da Lei 
do RDC, será apresentado um quadro comparativo com a Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993):  
Lei nº 8.666/1993 Lei nº 12.462/2011 
Prazo de publicação do aviso de edital de acordo 
com a modalidade, valor e objeto, sendo 
obrigatória a divulgação no Diário Oficial da 
União (DOU). 
Prazo de publicação do aviso do edital  é inferior, 
conforme critério de julgamento das propostas. A 
divulgação no DOU é somente para o edital 
acima do limite de valor estabelecido. (Art. 15) 
As obras e os serviços somente poderão ser 
licitados quando houver projeto básico de 
engenharia. 
Na contratação integrada é necessário só 
anteprojeto de engenharia e o contratado elabora 
os projetos básico e executivo. 
Quando o primeiro convocado não assinar o 
contrato, a Administração pode convocar os 
licitantes remanescentes, para fazê-lo nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
Quando o convocado não assinar o contrato, pode 
convocar os licitantes remanescentes, para fazê-
lo nas condições ofertadas pelo vencedor. Se não 
aceitarem, poderá convocar, na ordem de 
classificação, nas condições ofertadas por estes. 
Quando necessário contratar outra empresa para 
terminar o remanescente de obra, também devem 
ser mantidas as mesmas condições ofertadas pelo 
antecedente. 
Quando remanescente de obra, serviço ou 
fornecimento de bens, contratará pela ordem de 
classificação dos licitantes remanescentes e as 
condições por estes ofertadas. 
Verifica-se a habilitação dos interessados na 
contratação e, em seguida, realiza-se o 
julgamento das propostas. 
Julga-se primeiro as propostas para depois 
verificar a habilitação somente do vencedor 
(inversão das fases). 
Na execução indireta das obras e serviços de 
engenharia, são admitidos: empreitada por preço 
global, por preço unitário, contratação por tarefa 
e integral. 
Na execução indireta das obras e serviços de 
engenharia, são admitidos: empreitada por preço 
global, por preço unitário, contratação por tarefa, 
integral e integrada. 
Sem correspondente. Nas obras e serviços de engenharia serão 
adotados, preferencialmente, a empreitada por 
preço global, contratação integral e a integrada. 
Deve existir orçamento detalhado em planilhas 
que expressem a composição de todos os seus 
custos unitários. Disponível aos interessados. 
Os valores poderão ser estimados com base no 
mercado, nos valores pagos pela Administração 
Pública em serviços e obras similares ou na 
avaliação do custo global da obra, aferida 
mediante orçamento sintético ou metodologia 
expedita ou paramétrica. A estimativa de custos 
poderá permanecer oculta-contratação integrada. 
Recursos em cada fase da licitação.  Fase recursal única. 
Sem correspondente. Faculta aos contratos a “remuneração variável 
vinculada ao desempenho da contratada, com 
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base em metas, padrões de qualidade, critérios de 
sustentabilidade ambiental e prazo de entrega 
definidos no instrumento convocatório e no 
contrato. 
Sem correspondente. A combinação de diferentes etapas de disputa 
entre os participantes, abertas ou fechadas, 
estimulando a concorrência e aumentando os 
ganhos da Administração. 
Sem correspondente. A instituição da pré-qualificação permanente e do 
sistema de registro de preços de obras e serviços, 
dando celeridade ao processo e diminuindo os 
riscos da contratação. 
Fonte: Adaptado da Escola Superior de Administração Fazendária (ESAF, 2013) 
 Para algumas das alterações citadas, no quadro comparativo, cabem um detalhamento, 
para ser contextualizado, posteriormente, com a sua aplicabilidade nas licitações de obras e 
serviços de engenharia, que demonstram como tornar o processo eficiente, célere e 
transparente. 
 
3.1 DIMINUIÇÃO DOS PRAZOS 
 
Um dos motivos da celeridade, que a modalidade do RDC trouxe, é proporcionada 
pela redução dos prazos de publicação do aviso e impugnação do edital e da fase recursal 
única. Outros fatores redutores dos prazos serão discorridos nos itens posteriores. 
Os prazos de publicação do aviso do edital são definidos segundo o objeto da licitação 
e o critério de julgamento. A contração desses prazos foram em média de 10 a 15 dias, onde 
um edital de obras ou serviços, de menor preço ou maior desconto, a publicação ficou em 15 
dias úteis; quando se compara com a Concorrência do sistema tradicional, a diminuição foi de 
30 dias. Para a impugnação do edital de obras o prazo reduziu para 5 dias, antes da abertura 
do certame.  
No sistema tradicional existem diversos momentos de recurso e defesa, com prazos 
sucessivos de 5 dias. No RDC há um único momento de recurso, com prazo comum de 5 dias. 
Com a Fase Recursal única a apresentação de recursos se dará após a fase de habilitação, 
condicionando este direito a manifestação prévia da licitante, quanto a intenção de recorrer ao 
final de cada uma das fases.  A Comissão de RDC possuí um prazo de 5 dias para analisar os 
recursos e 5 dias para contra razões. A autoridade possuí um prazo legal de 5 dias para 
proferir a decisão. Ocorrendo a prescrição em 5 dias caso não haja apresentação das razões. 
 
3.2 INVERSÃO DE FASES 
 
 Um dos grandes pontos positivos que a Lei do RDC trouxe para as obras e serviços de 
engenharia foi a inversão das fases de habilitação e julgamento, que estão previstas nos 
artigos 12 a 14, sendo realizado o julgamento das propostas antes da habilitação.  
Essa prática foi introduzida com a modalidade do Pregão, largamente praticada sem 
nenhum sobressalto de ordem legal e constitucional. Mesmo com a obrigação de todas as 
empresas participantes terem de apresentar o envelope com os documentos de habilitação, 
somente será aberto o envelope do licitante com a melhor proposta, classificado como 
vencedor. Porque ficou comprovado que essa inversão aumenta a concorrência e economia, 
pois permite que mais empresas participem da fase de lances, e, principalmente, torna o 
processo mais célere, por haver a análise da documentação apenas da licitante melhor 




Com essa prática, reduz o volume de documentos dos processos, pois são arquivados 
os documentos da licitante vencedora e das inabilitadas, das demais participantes é 
dispensado. Consequentemente, a quantidade de recursos é menor, tendo em vista a redução 
das empresas habilitadas, pois já se conhece o provisoriamente vencedor.  
 A hipótese, de parte dos licitantes, atuarem em conluio, também, fica restrita com a 
inversão das fases. Porque, na fase de apresentação de lances, não é possível prever quem 
apresentará a melhor proposta, para posterior análise dos documentos. Nas licitações, sem a 
inversão de fases, os componentes de um cartel, não interpõem recursos contra a habilitação 
uns dos outros, somente em relação aos concorrentes.  
 
3.3 A CONTRATAÇÃO INTEGRADA 
 
A Lei do RDC, em seu artigo 9º, criou o regime de contratação integrada, sendo 
necessária a justificação técnica e econômica de acordo com os parâmetros estabelecidos 
(Brasil, 2011). Esclarece-se que, na contratação integrada, o contratado fica incumbido não 
apenas da execução das obras e serviços, mas também das etapas prévias de elaboração e 
desenvolvimento dos projetos básico e executivo correspondentes, fazendo com que a 
Administração Pública diminua o tempo da licitação, resuma as fases (internas e externas), 
racionalize os gastos e ganhe agilidade para a contratação.  
 Para Resende (2011, p. 45), o artigo 9º apresenta problemas de constitucionalidade sob 
as perspectivas formal e material. Segundo ele, contraria também, a Lei 8.666/1993 (BRASIL, 
1993) nos artigos 7º, § 2º, I e II e 40, § 2º, I e II, que estabelece a obrigatoriedade da 
apresentação de projeto básico e executivo para a realização da licitação.  
 Porém, cabe salientar que, no caso de utilização da contratação integrada, o risco por 
erros no projeto é exclusivamente da contratada, ela assume o risco integral. Haja vista, que a 
Lei não permite aditivos por erros ou omissões de projetos. A única possibilidade de aditivo, é 
a pedido da Administração Pública, quando se tratar de alterações no projeto ou melhor 
adequação técnica, com o limite de 25%  do valor contratual inicial.  
 Destaca-se, também, a possibilidade de transferência de tecnologias mais modernas, 
considerando-se a capacidade das empresas privadas se atualizarem mais rapidamente que o 
poder público. Neste sentido, afirma Reisdorfer (2011, p. 3) que: 
“Essas contratações são inspiradas por uma lógica de cooperação mais 
acentuada. Isto se dá na medida em que o particular é chamado a participar 
da concepção da prestação a ser contratada. Reputa-se que, por um lado, o 
envolvimento do parceiro privado na elaboração do projeto pode possibilitar 
a obtenção de ganhos de eficiência na execução do contrato, dada a sua 
potencial expertise.”  
 Ademais, a contratação integrada embora preveja a responsabilidade da empresa 
elaborar os projetos, não retira a obrigação do órgão público analisar, revisar e solicitar 
alterações/adequações ao projeto proposto antes de aprovar sua execução, procedimento este,  
que ocorreria com a contratação segregada de projetos ou elaboração própria. É preciso que 
essa fase de elaboração, análise, adequação e aprovação estejam clara e objetivamente 
previstas no edital licitatório. 
 
3.4 ORÇAMENTO SIGILOSO 
 
 A exigência de um orçamento com estimativa do valor da contratação, para a 
formalização do processo, está presente nas três Leis citadas, porém, o artigo 6º da Lei do 
RDC, dispõe de forma clara, que o valor da contratação será fornecido após o término da 
licitação, sendo que este dado será sigiloso, com vista franqueada somente aos órgãos de 
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controle interno e externo. Porém, permanece obrigatória divulgação do detalhamento dos 
quantitativos e demais especificações necessárias para a elaboração das propostas de preços. 
Nos editais licitatórios cujo julgamento seja pelo maior desconto, o valor será divulgado. 
 Pela simples leitura do preceito, observa-se que, ao contrário do que se comenta 
atualmente, inexistirá qualquer segredo acerca do valor da efetiva contratação e, por 
conseguinte, do montante do dispêndio referente ao objeto contratual, obviamente será 
conhecida por todos a proposta vencedora do certame, estando certo que, o orçamento 
estimado será público após a fase da adjudicação e, o valor a ser contratado, será inferior ao 
estimado, consoante ao inciso III do artigo 24 da Lei nº 12.462/2011 (BRASIL, 2011a). 
 O Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do  Acórdão nº 306/2013 
(BRASIL, 2013a), manifestou posicionamento de que é possível abrir o orçamento sigiloso, 
desde que demonstrada a vantajosidade da medida para a Administração Pública. 
 Nesse viés, foi publicado o Decreto nº 8.080/2013 (BRASIL, 2013b), que alterou a 
redação do § 3º do art. 43, do Decreto nº 7.581/2011 (BRASIL, 2011c), inovando essa 
questão, ao permitir que após o encerramento da etapa competitiva do processo, poderão ser 
divulgados os custos dos itens ou das etapas do orçamento estimado, que estiverem abaixo 
dos custos ou das etapas, ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de 
reelaboração da planilha com os valores adequados ao lance vencedor, na forma prevista no 
art. 40, § 2º, do referido Decreto. 
  A nova redação do Decreto, em sintonia com o Acórdão nº 306/2013 (BRASIL, 
2013a), proporciona ao licitante a oportunidade de adequar o preço proposto, de modo que o 
valor global, fique compatível com o orçamento estimado. Dessa forma, agiliza-se as 
negociações e previne-se, talvez, a declaração do fracasso do certame. 
 Em síntese, podemos concluir que o sigilo deve ser mantido, de modo inafastável, até 
o encerramento da disputa entre os licitantes. Após isso, é possível que, justificadamente, a 
quebra do sigilo seja uma medida aceitável, em caráter de exceção. 
   
3.5 MODO DE DISPUTA DAS PROPOSTAS   
 
A Lei do RDC, no seu artigo 16 inova novamente, quando autoriza a utilização dos 
modos de disputa aberto e fechado, que poderão ser combinados e, no artigo 17 regulamenta 
esses modos e dispõe sobre as regras e procedimentos de apresentação de propostas ou lances.  
A maneira de utilização desses modos de disputa fica no poder discricionário da 
Administração Pública, que regulamentará os procedimentos no instrumento convocatório, 
pois a Lei dá total permissividade.  
No modo de disputa aberto, os licitantes apresentam suas ofertas por meio de lances 
públicos e sucessivos, conforme o critério de julgamento adotado. Já no modo fechado, as 
propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e hora designadas pelo edital. 
O último modo implantado é o combinado, que pode iniciar pelo modo aberto ou 
fechado. Se adotada a combinação que inicia pelo modo fechado, serão apresentadas 
propostas fechadas e os licitantes que apresentarem as três melhores propostas, passarão para 
a disputa de lances aberta. Iniciando-se pelo modo aberto, após ofertados os lances 
publicamente, as três melhores propostas seguirão para disputa final, com as propostas finais 
fechadas . 
Cabe alertar que, por meio do Acórdão nº 518/2013 (BRASIL, 2013c), o TCU 
constatou que a possibilidade de oferta de lances intermediários, antes da definição da 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, pode ensejar lesão aos princípios da 
economicidade e da isonomia. Segundo o Tribunal, a utilização irrestrita de lances 
intermediários, ao lado das regras de intervalo mínimo entre lances, de exclusão do licitante 
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que se abstenha de oferecer lance quando convocado, podem gerar situações indesejadas, 
particularmente quando a licitação for realizada na forma presencial. 
No caso analisado, a licitante que havia inicialmente ofertado preço acima do valor 
estimado para a contratação, permanece oferecendo lances intermediários, porém sempre 
superiores à oferta mais vantajosa, para aguardar que as demais licitantes declinem da oferta 
de novos lances. Na última rodada, após excluídas as demais licitantes, a citada concorrente 
apresentou lance inferior à melhor oferta, com diferença irrisória. 
O Tribunal, atento à perda da competitividade e ao prejuízo dos demais concorrentes, 
determinou ao Ministério do Planejamento, que abstenha a permissão de lances 
intermediários, antes da definição da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 
Este julgado, como se observa, confirma a tutela, pelo TCU, das boas práticas em 
licitações, com vistas à proteção dos princípios constitucionais e ao aprimoramento das novas 
regras procedimentais introduzidas pelo RDC. 
Cabe salientar que, a Comissão de RDC, deve estar atenta ao prazo concedido, por 
meio do edital (minutos), para o licitante proceder seus lances, não cabe dilação deste prazo, 
em razão do Princípio da Isonomia, devendo ser preservado o último lance proferido pelo 
licitante e ele considerado desistente da fase de lances. Todas estas ocorrências devem ser 
lavradas em ata. 
Além das modificações citadas, a Lei do RDC, também, proporcionou inovações para 
a aquisição de bens, com a autorização para a indicação de marca ou modelo, exigir dos 
licitantes a amostra do bem, apresentar o certificado da qualidade do produto ou do processo 
de fabricação (inclusive sob o aspecto ambiental) e carta de solidariedade do fabricante. 
Porém, esses temas não serão detalhados nesse artigo, tendo em vista que o IFSC não faz uso 
em suas licitações pela restrição da Lei.  
Assim, percebe-se que o RDC propõe uma verdadeira quebra de paradigma na Gestão 
Pública ao modificar substancialmente as modalidades, critérios e procedimentos previstos na 
Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993), utilizada por mais de 20 anos, em especial no caso das 
obras e serviços de engenharia, ao permitir sua realização por meio eletrônico, com o 
orçamento sigiloso, a contratação integrada, a inversão de fases,  a fase de disputa e fase 




 A finalidade desse item é descrever os procedimentos metodológicos que foram 
utilizados para a formalização e análise da pesquisa realizada. Os autores Marconi e Lakatos 
(2010) definem a pesquisa como um processo solene com método de compreensão reflexiva, 
constituindo-se numa trajetória para entender a realidade ou desvendar verdades parciais, 
fundamentado em tratamento científico. 
 A abordagem da presente investigação, é qualitativa, tendo por base informações e 
dados quantitativos dos processos de RDC realizados pelo IFSC. Para Matias-Pereira (2010) a 
pesquisa qualitativa facilita a interpretação e avaliação dos dados obtidos, para a criação de 
informações sólidas a partir do conjunto de opiniões dos sujeitos envolvidos. 
 Quanto à sua natureza, a pesquisa será classificada de forma aplicada, que segundo 
Vergara (2010), a pesquisa aplicada serve para a resolver problemas tangíveis, imediatos ou 
não e com a finalidade prática. O delineamento será realizado por dois critérios básicos, 
proposto por Vergara (2010):  
a)  quanto aos fins será de natureza descritiva, porque constrói correlações entre variáveis e 
enfatiza características de uma população ou fenômeno; e,  
b)  quanto aos meios, categoriza-se como estudo de caso, pesquisa de campo, bibliográfica e 
documental. Tendo em vista que a pesquisa foi efetuada no local onde sucede o fenômeno, 
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com componentes para explicá-lo, por ser o estudo de caso da aplicação da modalidade do 
RDC nas licitações do IFSC, com a consulta à dados institucionais e teóricos.  
 A delimitação da pesquisa foi estabelecida nos critérios de população e amostra 
segundo o entendimento de Triviños (1987), porque na pesquisa qualitativa, a população é 
como um parâmetro e uma fração dessa população, é a amostra. Sendo esta definida conforme 
os métodos predeterminados nos objetivos do estudo. 
 Para complementar a escolha da amostra, foi utilizada a definição de Vergara (2010),  
caracterizada como não probabilística e por tipicidade e acessibilidade, por ter a experiência 
do ambiente a ser estudado. Nesse sentido, a amostra foi composta com os membros da 
Comissão de RDC do IFSC, por serem os responsáveis pela elaboração dos editais e a 
realização dos certames licitatórios.  
Para este estudo, a fonte de dados primários utilizada foi a entrevista 
semiestruturada, porque parte de algumas indagações básicas, são alicerçada em teorias e 
suposições, que dizem respeito à pesquisa (TRIVIÑOS, 1987). Os dados secundários foram 
coletados em pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. A bibliográfica foi 
complementada com o método procedimental comparativo, ao analisar as legislações 
diversas, possibilitando melhor juízo acerca da lei em estudo. A documental foi, 
especificamente, os processos licitatórios do IFSC, realizados no período de 2010 a 2014.  
 
5 O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO E SUA UTILIZAÇÃO NO 
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 
 
O RDC tem como principal vantagem, em relação às modalidades tradicionais da Lei 
8.666/1993 (BRASIL, 1993), o fator de proporcionar ao gestor público discricionariedade nas 
decisões. Nessa modalidade, quando atendidos os requisitos técnicos e legais, tem-se a 
disposição uma série de opções, critérios e procedimentos, que podem ser combinados ou não, 
em cada certame, de acordo com o objeto e as necessidades precípuas. Cada decisão, por 
óbvio, deve se fundamentar e respeitar os princípios constitucionais e legais previstos. 
 As inovações e vantagens trazidas pelo RDC às obras e serviços de engenharia, 
apresentadas no item 03 desse artigo, na sua maioria, já foram testadas e aprovadas no Pregão 
para bens e serviços comuns e, que há tempos, deveria ter vencido a burocracia e a resistência 
do mercado para aplicá-las, também, às obras.  
 Sabe-se que em várias licitações para obras, realizadas nas modalidades tradicionais, 
como a Concorrência e a Tomada de Preços, não garantiram a qualidade e o cumprimento dos 
prazos e projetos executados, mesmo sendo presencial. A história apresenta vários problemas 
em obras públicas, em todas as esferas de Governo, ocasionados pelas empresas contratadas. 
O exemplo, comprovando essa situação, marcante nas experiências do IFSC, foi a 
Concorrência para a construção do Campus Itajaí, realizada em 2008, que foi interrompida 
pelo não cumprimento do contrato, originou várias ocorrências judiciais, retornando à novo 
processo licitatório, para a conclusão da construção pela modalidade RDC em 2013. 
 Considerando todas as vantagens apresentadas nessa pesquisa e no IFSC, os estudos 
para a utilização do RDC, nas obras e serviços de engenharia, começaram no final de 2012. A 
necessidade de aprimoramento e inovação nos processos foi acelerada pelo momento histórico 
em que vivia a instituição; em plena expansão da educação profissional e tecnológica no país, 
porque o IFSC passou de 03 campi em 2005 para 21 em 2014. Além da construção de novos 
campi, eram necessárias, ainda, diversas obras menores e reformas para conclusão dos 
projetos iniciais,  em cada campus,  conforme a previsão inicial. Toda e qualquer economia de 
tempo na execução dos processos significava mais qualidade e muito mais oportunidades aos 
cidadãos em cada região que o IFSC se encontrava. 
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 Por ser um processo inédito, na Rede Federal de Ensino, em que, nenhuma 
Universidade ou Instituto Federal haviam licitado com a nova modalidade, o processo de 
convencimento dos gestores e servidores envolvidos, como, também, a construção do 
primeiro edital, foi  um pouco mais complexo do que nos processos que sucederam a 
experiência piloto. Como opção dos gestores, foram utilizadas apenas algumas das 
possibilidades trazidas pelo RDC e utilizadas pelos servidores do IFSC, para a execução de 
pregões; que foram a inversão de fases, disputa de lances e fase recursal única. 
 A gestão do IFSC, após análise aprofundada das possibilidades advindas com a nova 
legislação e capacitação de sua área técnica (Diretoria de Administração, Departamentos de 
Compras,  de Contratos e de Engenharia e da Comissão de Licitação) e da orientação e 
sensibilização junto à sua Procuradoria Federal/AGU, resolveu em abril de  2013 realizar sua 
primeira licitação na modalidade RDC, para a construção do Bloco II do Campus Caçador do 
IFSC, pelo tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global, orçado em R$ 
7.836.917,50, sendo sigiloso o valor estimado. 
 A licitação foi publicada no dia 08/05/ 2013 e homologada em 02/07/2013, 
completando apenas 55 dias. Houve a participação de 07 empresas e o contrato foi assinado 
com uma economia de 6,87%, em relação ao valor estimado. O processo foi considerado bem 
sucedido e serviu de referência para os demais entes da Rede Federal de Ensino.  
 Em obras desse porte, a modalidade utilizada seria a concorrência, pela Lei 
8.666/1993 (BRASIL, 1993), com prazo de publicação de 30 dias consecutivos, a assinatura 
do contrato, no mínimo, em 90 dias após a data da publicação. Cabe ressaltar, que esse prazo 
é excepcional, prevendo poucos recursos e sem mandado de segurança contra as decisões da 
Comissão de Licitação. Nos processos de concorrência, realizados pelo IFSC em 2010 e 2011, 
a média foi de 122 dias para a conclusão do certame. 
 Pode-se destacar que, a inversão de fases e a fase recursal única, são os grandes 
coadjuvantes na redução do tempo entre publicação e assinatura do contrato. O prazo recursal 
único reduz o prazo em 15 dias úteis se comparado às concorrências.  
 Posteriormente, a cada processo, com a experiência do IFSC e das demais Instituições 
da Rede Federal, foi-se implementando novas possibilidades no certame, conforme o objeto e 
as necessidades da Instituição. Assim, em 02/12/2013, o IFSC publicou sua primeira licitação 
RDC, com regime de contratação integrada, para a conclusão da construção do Campus Itajaí, 
que havia sido interrompida, por problemas judiciais, com a contratada anterior. A decisão da 
gestão em realizar este tipo de contratação, partiu da análise do tempo que levaria para fazer o 
levantamento dos serviços necessários à conclusão da obra e elaboração do projeto executivo. 
A Instituição ponderou os riscos que correria, caso a obra não iniciasse rapidamente, bem 
como, a urgência em atender a comunidade, que aguarda a conclusão desse campus desde 
2010. 
 Diante desse cenário, optou-se pela contratação integrada, incluindo as etapas de 
adequação do projeto básico, realização de sondagem, elaboração dos projetos executivos, 
execução das obras para conclusão do campus. Todas estas etapas foram licitadas através de 
um RDC, sob regime de contratação integrada, com critério de julgamento por técnica e 
preço. O critério de julgamento era uma exigência da Lei nº 12.462/2011(BRASIL, 2011a), 
que foi revogada pela Lei nº 12.980/2014 (BRASIL, 2014).  
 A licitação foi aberta em 12/02/2014, participaram do certame duas licitantes e a 
homologação ocorreu em 17/03/2014, apenas 33 dias. Caso fosse licitada pela modalidade 
Concorrência, do tipo técnica e preço, estima-se que o tempo entre a abertura do certame e 
homologação seria de no mínimo 90 dias, devido aos prazos recursais para este tipo de 
modalidade. Pode-se observar, desta forma, que o RDC integrado foi uma decisão acertada da 
administração do IFSC, para o caso desta obra. Cabe informar que, a Administração do IFSC, 
não conseguiria, em menos de 90 dias, fazer todos os levantamentos e elaborar os projetos 
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executivos; posteriormente, somar aos prazos da concorrência, o IFSC só conseguiria assinar 
seu contrato no segundo semestre de 2014. 
 Em 2014, o IFSC, verificou a maturidade institucional para ampliar a aplicabilidade da 
Lei nº 12.462/2011(BRASIL, 2011a)  e realizar seu primeiro RDC, pelo Sistema de Registro 
de Preço (SRP), para a execução dos serviços de elaboração de projetos e de levantamento 
topográfico. Assim, em janeiro de 2014, publicou seu primeiro certame RDC SRP, composto 
de dois itens. O processo teve a participação de 07 licitantes e uma economia de R$ 
183.866,67 (10%) para o item 1 e de R$ 491.715,00 (73,5%) para o item 2. A licitação por 
SRP para esses serviços de engenharia, facilita muito a contração para o IFSC, devido a 
expansão da Rede Federal,  não tem como estimar a quantidade exata destes serviços, bem 
como para quais obras precisará e qual o orçamento disponível. 
Após esse período de experimentação e amadurecimento, dos servidores, gestores e 
licitantes, com sucesso em todos os certames, o IFSC decidiu, em setembro de 2014, publicar 
suas primeiras licitações RDC na forma eletrônica, para a construção de quadras esportivas 
para os campi e obras de reformas e adequações. Até o final do ano, estima-se ter publicado 
seis RDCs, na forma eletrônica. Acredita-se que o RDC, na forma eletrônica, trará ainda mais 
celeridade ao processo e, principalmente, permitirá que empresas da região, onde os serviços 
serão realizados, possam participar, por não necessitar do deslocamento até Florianópolis, 
como acontecia na forma presencial. Essa será uma vantagem, principalmente, em serviços de 
reforma e adequações, onde frequentemente ocorrem certames desertos, devido aos valores 
pouco atrativos.  
Percebe-se o aumento da eficiência nos processos licitatórios de obras e serviços de 
engenharia do IFSC, ao comparar-se os processos de 2012 (modalidades Concorrência e 
Tomadas de Preço) e os processos de 2013 e 2014 foram executados exclusivamente através 
de RDC. 
O tempo médio de execução do certame (período entre a publicação e a homologação) 
em processos de Concorrência publicados em 2011 tiveram, em média 129 dias de duração, 
em 2012 tiveram 65 dias de duração enquanto os processos executados pelo RDC foram 
homologados, em média com 41 dias. Cabe ressaltar que nos processos de Concorrência de 
2012 não houveram recursos, por isso a redução de tempo comparada a 2011. Sendo assim a 
diferença de duração de uma Concorrência para RDC pode variar entre 25 a 88 dias. 
O Processo de RDC integrada não compôs a média, uma vez que sua que o prazo de 
publicação é o dobro dos demais. Como não temos histórico de uma Concorrência do tipo 
Técnica e preços, faremos uma comparação hipotética entre o RDC 12/2013 e uma licitação 
Tipo Concorrência julgamento Técnica e Preço. 
A Concorrência do tipo Técnica e Preço tem prazo de publicação de 45 dias corridos, 
o certame ocorre em três etapas, habilitação, técnica e preço, em cada etapa são abertos 5 dias 
úteis para recursos, em caso de interposição de recurso, mais 5 dias úteis de contra recursos e 
por fim 5 dias úteis para a comissão de licitação responder os recursos. Isso acarretaria num 
tempo mínimo de 111 dias entre publicação e homologação.  
O RDC 12/2013 teve 105 dias transcorridos entre publicação e homologação e se 
comparado ao prazo hipotético de uma concorrência por técnica e preço, levantado acima, a 
diferença parece pouco significativa, isso ocorre porque este RDC integrado, em especial, o 
prazo foi estendido além dos 30 dias úteis obrigatórios mais 30 dias corridos. Isso ocorreu por 
coincidir com as festas de fim de ano e mês de férias coletivas das construtoras. Tratava-se de 
uma obra especial, a continuação de uma obra inacabada, desta forma o IFSC achou mais 
seguro deixar publicado por mais tempo para conseguir o maior número de licitantes 
possíveis. Por fim pode-se concluir que um processo de RDC integrado é 36 dias mais rápido 
que em uma Concorrência por técnica e preço. 
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 No caso do RDC 12/2013, a decisão do IFSC em fazer contratação integrada foi muito 
acertada, além do ganho de 36 dias no processo, Caso fosse licitada pela modalidade 
Concorrência do tipo “técnica e preço”. Além disso há que se considerar ainda que em menos 
de 90 dias a administração não conseguiria fazer todos os levantamentos e elaborar os 
projetos executivos, o que levaria a assinatura do contrato para o segundo semestre de 2014. 
Considerando ainda, que o prazo de execução desta oba é de 12 meses o IFSC provavelmente 
só conseguiria iniciar as aulas no campus Itajaí no segundo semestre de 2015. No atual 
estágio que se encontra a obra, imagina-se que as aulas poderão ser ministradas já no primeiro 
semestre de 2015. 
Quanto aos valores de descontos praticados em 2012 e 2013 não há como afirmar, 
ainda, que a variação tem relação direta com a utilização do RDC, haja vista que ao falar de 
valores é necessário avaliar todas as influências que podem ser exercidas pela economia do 
país, o mercado da construção civil, a disponibilidade de mão de obra, os prazos para 
conclusão do objeto, entre outros. Podemos afirmar é que o fator tempo representa ganho para 
administração pública, uma vez que quanto antes um contrato de obra é assinado, tão logo 
estará concluída uma obra e portanto prestando serviços públicos a população. Quando se 
trata de educação este ganho é ainda maior. 
Por fim pode-se verificar que em 2013 foram realizados 7 RDCs, acima de 
R$1.500.000,00, cada um com prazo médio de 41 dias de duração, para este mesmo tempo, 
seria possível realizar apenas 4 Concorrências sem interposição de recursos (65 dias de 
duração). 
Conclui-se, então que a utilização das inovações possibilitadas pelo uso do RDC no 
IFSC, aliadas ao efetivo planejamento das obras, capacitação e atualização contínua dos 
servidores e fiscalização contratual rigorosa pelos engenheiros, foram de extrema relevância 
para garantir mais eficiência nos processos e, assim, desde 2013 o IFSC adotou 
exclusivamente a nova modalidade para contratação de suas obras e serviços de engenharia. 
O que garante, na prática, a qualidade na execução de qualquer contrato - não apenas 
de obras públicas – é: o efetivo planejamento do órgão, com a participação de técnicos 
qualificados e capacitados; o comprometimento da gestão e o apoio à área técnica para a 
utilização de procedimentos inovadores, seguros e mais céleres; um edital bem escrito e 
revisado, acompanhado de projeto básico/termo de referência exaustivamente revisado e 
aprimorado pela área técnica do órgão, inclusive com benchmarking em editais de objetos 
similares de outros órgãos; a seriedade na execução da licitação com aplicação de critérios de 
qualidade objetivos mediante análises claras e com membros da Comissão capacitados e 
atualizados com a legislação, jurisprudência e inovações técnicas do objeto; e a efetiva 
fiscalização por técnicos qualificados e com a aplicação de penalidades severas, garantidos a 
ampla defesa e o contraditório. 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
O RDC não flexibiliza em nada os controles de legalidade do certame, muita antes 
pelo contrário, o Regime tornou a licitação mais rigorosa e competitiva do que a Lei nº 
8.666/93, que está reconhecidamente defasada. Para tanto, basta apenas lembrar que a Lei 
8.666/93 foi promulgada numa época em que não existia internet – e, portanto, não se 
vislumbrava a possibilidade de conduzir licitações de forma eletrônica, tais como os pregões 
eletrônicos, que são bem mais abertos e competitivos.  
O RDC é inspirado nas melhores práticas internacionais, especialmente nas 
recomendações da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico - OCDE 
(organização internacional, composta por 34 países que tem por objetivo promover políticas 
que visem o desenvolvimento econômico e o bem-estar social de pessoas por todo o mundo, 
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visando o combate a corrupção e o conluio, nas diretivas de contratação da União Europeia e 
nas regras de contratação vigentes nos Estados Unidos. (http://portal.inep.gov.br/o-que-e) 
O novo panorama das licitações públicas, com a utilização das modalidades Pregão e 
RDC, tem evoluído com mais eficiência e possibilidades de mudanças, pois a Lei 8.666/93, 
que é o diploma geral, tende a ter um papel bastante acessório com a utilização dessas novas 
modalidades, estando comprovada a sua obsolescência em vários aspectos, necessitando de 
uma reforma estrutural. 
 Neste sentido, Marçal Justem Filho, em entrevista cedida ao jornal virtual Gazeta do 
Povo (2012), afirma que a Lei do RDC é uma espécie de “experimento legislativo”, porque 
“quando se tem necessidade de um novo regime para questões extremamente sérias, em vez 
de simplesmente encerrar a lei vigente e apostar todas as fichas em um regime novo, você faz 
experimentos legislativos.” É o que está acontecendo com a Lei do RDC, traçando um novo 
modelo para alguns tipos de objeto, para ver como funciona e se der resultado positivo ela 
pode ser generalizada.  
 Como foi apresentado, o RDC possui mecanismos modernos e tem como um dos 
objetivos ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes, 
com inovações em procedimentos e critérios que o fazem ser considerado uma quebra de 
paradigma em relação aos atuais dispositivos vigentes. 
Mesmo com os questionamentos apontados por alguns juristas, a nova modalidade tem 
como vantagem deixar a critério da Administração Pública a elaboração de quais regras serão 
utilizadas no instrumento convocatório. O poder discricionário do administrador público que 
deverá estabelecer a melhor forma para a aplicabilidade da legislação a seu dispor. É bom 
lembrar que o Pregão, quando instituído em 2002, também sofreu uma série de resistências 
pelos usuários e pela doutrina sendo, inclusive, acusado de inconstitucional da mesma forma 
que alguns insistem em afirmar em relação ao RDC.  
 As dificuldades abordadas no texto são relevantes, mas não devem ser postas de 
maneira a ameaçar a utilização da nova lei, inclusive muitas de suas inovações devem ser 
utilizadas nas demais modalidades de licitação, para desburocratizar as licitações públicas, 
gerando maior economia, celeridade e eficiência. Permanece a expectativa para a reforma da 
Lei das Licitações, que assimile as inovações benéficas trazidas pelo RDC.  
No IFSC o êxito pelo uso do RDC é evidenciado pelo fato de a instituição, desde 
Março de 2013, adotar exclusivamente a nova modalidade para suas obras e serviços de 
engenharia, inclusive por meio eletrônico. Atualmente, dos 20 processos licitatórios com esta 
inovação, todos que já tiveram o certame executado (fase externa de disputa entre as 
licitantes) usufruíram das vantagens previstas e tiveram seus contratos assinados em tempo 
menor do que se tivessem sido executados com o uso da Lei 8.666/93. Verifica-se que, em 
média, houve uma economia de, no mínimo, 40 dias dos processos anteriores ao RDC.  
Conforme demonstrado, a utilização do RDC no IFSC teve como principais vantagens 
a inversão de fases (apenas a documentação de habilitação da melhor proposta é analisada), a 
fase de lances (permitindo disputa e redução entre os preços apresentados inicialmente), a fase 
recursal única (terminando com as longas "batalhas" recursais entre cada procedimento) e a 
aplicação de penalidades mais severas (garantindo maior seriedade ao processo e função 
pedagógica mais efetiva). 
Conclui-se, assim, que o RDC tem garantido mais eficiência nos processos licitatórios 
do IFSC, com maior celeridade e também maior concorrência - principalmente quando 
realizado na forma eletrônica - e possibilidade de redução de preços na fase de disputa por 
lances. 
Por todo o exposto e com base na experiência do IFSC, não restam dúvidas de que o 
RDC é mais eficiente que a Lei 8.666/93, por tal motivo o Regime é reconhecido pelo TCU e 
 15 
 
apoiado pela CGU que também reconhecem seus avanços. O RDC se consagra, assim, por ser 
menos burocrático, célere, competitivo e transparente. 
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